

badenova AG & Co. KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an: anke.held@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 4

Projektnummer: 2011 – 10

Berichtsdatum: 19.12.2013

Projektname:

Entwicklung eines Emissionsbilanzierungs-Managementsystems auf Basis von Primär-, Echtzeit- und Sekundärdaten wichtiger kommunaler Verbrauchsstellen am Beispiel der Gemeinde Mühlheim

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

Nach der erfolgreichen Definition der Bilanzgrenzen des Emissionsberechnungssystems sowie die Erarbeitung des Datenerhebungskonzeptes wurde dieses in das Performance Management System übertragen. Im System wurden die Strukturen und Verantwortlichkeiten definiert, die dazugehörigen Report-Schablonen erstellt, die Datenerhebungsformulare umgesetzt, und das Gesamtsystem der Stadt Mühlheim an der Donau zur Abnahme vorgestellt. Zudem wurden mehrfach durch doCOUNT Schnittstellenanforderungen zum Smart Metering System und einer Liegenschaftsverwaltungssoftware, im Einsatz bei Mühlheim an der Donau angefordert. Parallel erfolgte durch den Projektpartner doCOUNT die technische Weiterentwicklung des Managementsystems. Es wurde in diesem Zusammenhang ein technisches Konzept zur Integration der unterschiedlichen Datenschnittstellen in das vorhandene Performance Managementsystem ausgearbeitet und implementiert.

Unmittelbarer nächster Schritt ist die technische Installation des Klima-Agenten mit Hard- und Softwarekomponenten und der Start der Datenerhebungsphase.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:


Durch die Implementierung des Klima-Agenten befindet sich das Projekt nun in Phase M4.

c) Aufgetretene Probleme:

Auf Grund anhaltender Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der Gemeinde, den örtlichen Installateuren und dem Dienstleister für das Klima-Agent System, kann das System erst im Laufe des Dezembers implementiert und in Betrieb genommen werden.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Unterschrift (wenn möglich):
(Projektkoordinator)



Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 31.07.2013