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Die Laufzeit des Vorhabens beträgt 36 (24 + 12) Monate, beginnend ab Juni 2009. 
 
Meilenstein 1: 
a) Literaturrecherche zum Betrieb der UO mit weichen Wässern  
b) Literaturrecherche zum Rückhalt von Spurenstoffen mit Aktivkohle abhängig von der organischen Belas-
tung der verwendeten Wässer 
c) Berechnungen zur Übersättigung im Konzentrat sowie Abschätzung der minimal erforderlichen Antisca-
lantmenge unter Berücksichtigung des Brunnenmanagements 
 
Meilenstein 2: 
Planung und Konzeption der UO-Versuchsanlage mit spezieller Ausführung zur Erzielung hoher Ausbeuten 
 
Meilenstein 3: 
Inbetriebnahme und Betrieb der UO-Versuchsanlage unter Variation der Ausbeute und der Antiscalantmen-
ge einschließlich Analytik von Permeat, Konzentrat im Hinblick auf den Rückhalt der Spurenstoffe  
 
Meilenstein 4: 
Ermittlung der erforderlichen Nachbehandlung des Permeats durch kleintechnische Versuche einschließlich 
Analytik 
 
Meilenstein 5: 
Konzeption einer Versuchsanlage zur Adsorption von Spurenstoffen einschließlich Auswahl einer geeigneten 
Kohle unter Einbeziehung labortechnischer Vorversuche 
 
Meilenstein 6:  
Betrieb eines Aktivkohletestfilters zur Ermittlung der Filterlaufzeiten bis zum Durchbruch ausgewählter Sub-
stanzen einschließlich Analytik 
 
Meilenstein 7: 
Zwischenauswertung und Abschlussberichterstellung 
 


